

Nieuwsbrief SWS/MFC Sint Jacobiparochie

December 2017

Voor de zomervakantie hebt u een nieuwsbrief ontvangen over de vorderingen van het Multifunctionele Centrum en de Samenwerkingschool van Sint Jacobiparochie. In deze nieuwsbrief willen wij u nader informeren over de actuele stand van zaken.

Stuurgroep


De stuurgroep komt maandelijks bijeen voor nader overleg over de vorderingen die worden gemaakt op diverse thema's.

Voor ontwerp

Na de zomervakantie heeft een architectenselectie plaatsgevonden, waarbij uiteindelijk is gekozen voor het ontwerp dat is gemaakt door Johan Sijtsma Architecten. De schets die is gepresenteerd werd unaniem door de stuurgroep als beste gewaardeerd. Het voorontwerp ziet er voor het nieuwe SWS/MFC zo uit.



JOHAN ARCHITECT
SIJTSMA & TEAM



Informatieavond

Dit ontwerp wordt nu nader besproken met diverse betrokken partijen. U wordt uitgenodigd voor een **informatieavond op donderdag 8 februari 2018, aanvang 19.30 uur in de Open Hof**. Op deze avond wordt u nader geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het SWS/MFC. Op deze avond zal ook de architect aanwezig zijn.

Herinrichting terrein en omgeving

Inmiddels is er een vlekkenplan door de Gemeente verstrekt. Hier is een werkgroep voor aangesteld om dit verder uit te werken. Deze werkgroep bestaat uit betrokkenden van de school, kerkleden, bestuursleden MFC, personen uit het dorp en Plaatselijk Belang. Dit vlekkenplan zal worden besproken op **maandagavond 22 januari 2018, aanvang 19.30 uur in de Open Hof**. Omwonenden zullen per brief worden uitgenodigd, verder is een ieder uiteraard van harte welkom.

Planning

De planning is om het SWS/MFC rond de zomer van 2018 gereed te hebben. Dit wijkt af van de eerdere mededeling waarin gesproken werd over het voorjaar. Reden hiervoor is dat het toewerken naar het definitieve ontwerp en de aanvraag voor de diverse vergunningen meer tijd in beslag neemt.

Al met al wordt er op vele fronten door velen hard gewerkt aan de realisatie van het nieuwe SWS/MFC.

We houden u op de hoogte van de vorderingen die wij maken in de komende periode.

Namens de stuurgroep SWS/MFC St. Jabik,
Marcel van der Vaart, voorzitter.